（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名　松江市ガス局

					令和元年度（実績）	令和2年度（実績見込）	令和3年度（初年度）	令和4年度	令和5年度	年度	年度
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	2	0	0	0	0		
		低圧	0．1MPa未満	m	1,197	1,132	1,054	1,647	1,755		
	廃止	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	5	0	0	0	0		
		低圧	0．1MPa未満	m	1,446	1,073	1,005	1,507	1,615		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0．1MPa以上	m	38,171	38,171	38,171	38,171	38,171		
		低圧	0．1MPa未満	m	205,166	205,224	205,273	205,413	205,553		
		合計		m	243,337	243,395	243,444	243,584	243,724		
取替				m	1,025	982	1,005	1,507	1,615		

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
	～		（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			平成30年度（実績）	令和元年度（実績見込）	令和2年度（初年度）	令和3年度	令和4年度	年度	年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	1	1	1	1	1		
	貯蔵容量	㎥	29,674	29,674	29,674	29,674	29,674		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度